

Mark as:		75%
Nov 2015		Budget: 100 hours Hours worked: 75 hours 15m Hours left: 24 hours 45m
	Nov 26, 2015 13:30 - Printe bacheloroppgave og levere! 0 hours 20m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 25, 2015 21:00 - Redigere ferdig kildeeksjonen og sammenfatte vedleggene. 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 25, 2015 11:50 - Møte med veileder, referanseliste, vedlegg og småpirk. 3 hours 55m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 24, 2015 10:30 - Samtale med veileder og utforming av "dokumentasjon" om bacheloroppgaven 1 hour 55m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 24, 2015 08:45 - Diskusjonsdel 1 hour 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 24, 2015 17:15 - Siste finishing touches 1 hour 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 23, 2015 15:40 - Lese over hele innledning og resultatdel og finpusse 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 23, 2015 10:10 - Diskusjon og referanser 0 hours 50m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 23, 2015 08:50 - Diskusjonsdel 0 hours 20m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 23, 2015 11:10 - Diskusjonsdel. Mye distraert av filmer om beslutningstaking 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 22, 2015 13:00 - Skrivning av diskusjonsdel 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 21, 2015 13:30 - Redigere etter veileders tilbakemeldinger 0 hours 20m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 20, 2015 14:30 - Skrive diskusjonsdel 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 20, 2015 10:30 - Redigere etter tilbakemeldinger fra veileder 1 hour 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 20, 2015 11:50 Skrive diskusjonssjøl og redigere 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 20, 2015 13:30 - Redigere alle kilder og referanser 0 hours 50m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 14, 2015 08:30 - Diskusjonsdel 0 hours 35m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 13, 2015 14:00 - Friskrive på diskusjonsdel 0 hours 25m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 13, 2015 12:35 - Diskusjonsdel 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 10, 2015 10:30 - Endre litt på rekkefølge og maile med veileder 0 hours 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 09, 2015 14:15 - Skrive på diskusjonsdelen og sjekke opp hvordan spørreundersøkelsene var formulert 1 hour 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 09, 2015 12:00 - Resultatdelen 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 09, 2015 09:35 - Contrast analysis rapport 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 09, 2015 08:10 - To Post-hoc or to Contrast, that is the question. 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 08, 2015 09:45 - Resultatdel og lesing for å finne ut rapportering av effektstørrelse 1 hour 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 08, 2015 14:45 - Lage tabell i Pages og skrive ferdig resultatdelen 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 07, 2015 12:30 - Hente flere referanser til assumptions 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 07, 2015 Lese i leard.com om ANOVA assumptions 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 06, 2015 14:45 - Leard.com 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 06, 2015 07:30 - Introduksjon og Resultatdel redigering 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 05, 2015 08:40 - Skrive mer... Og lære meg forskjellen på aktive vs. passive setninger. Han gjorde oppvasken. Oppvasken ble gjort av han... 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 05, 2015 11:30 - Skrive resultater og lete etter snitt i SPSS 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 04, 2015 09:30 - Skrive innledning til oppgaven 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 04, 2015 14:20 - Frustrerte søk om SPSS på Youtube 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 04, 2015 13:00 - Skrive metodedel 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 04, 2015 14:10 - Ringe veileder for å spørre om jeg kan "delete" data og/eller outliers 0 hours 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 04, 2015 11:30 - Videre skrivning 1 hour 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 03, 2015 20:40 - Lest og redigert etter tilbakemeldinger fra veileder. Har også postet en jobb til freelancere for å møte "assumptions" for ANOVA ... 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 03, 2015 16:30 - Mer googling etter hvordan transformere data i SPSS 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 03, 2015 13:00 - Møte med veiledere for å vurdere hvordan jobbe videre med datane og statistikken 2 hours - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 03, 2015 15:30 Se youtube filmer om statistikk 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 03, 2015 10:00 - Skrive litt her og litt der. Noe googling for å finne ut av hvordan jeg skal skrive designdelen. 1 hour 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 02, 2015 14:00 - Skrive innledning 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 02, 2015 15:30 - Skrive metode, deltakere og litt mer av innledningen 1 hour 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 02, 2015 18:00 - Skrive metode og research på variabilitet i SPSS 0 hours 40m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 01, 2015 19:45 - Skrive intro 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 01, 2015 10:30 - "Selv-motivating-statement" og disposisjon 1 hour 25m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Nov 01, 2015 13:00 - Disposisjon og lesing av hvordan artikler skal skrives 2 hours - 0.00 kr	Planned: 0 hours
Oct 2015		
	Oct 30, 2015 10:45 - Søkte om 15 dagers utsettelse, ettersom alle de 5 andre eksamenene og 3 foredrag havner midt i "skrivetiden". 0 hours 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Oct 27, 2015 08:00 - Startet med skrivingen (Opprettet dokumentet iallefall) 0 hours 25m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Oct 26, 2015 14:30 - Diskusjon med veileder og analyse av ny data 1 hour 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Oct 21, 2015 13:00 - Kode data fra excel til SPSS fil og teste noen enkle analyser av data 2 hours - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Oct 14, 2015 11:00 - Datainnsamling 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Oct 06, 2015 06:30 - Redesign av ny studie. Fikset design til samme som "originalstudien" og laget nettside. 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
Sep 2015		
	Sep 30, 2015 10:15 - Statistikk undervisning i enveis ANOVA 2 hours - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 30, 2015 12:15 - Møte veileder ifm. studiedesign til studie 2. 0 hours 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 29, 2015 14:00 - Statistikkhjelp fra en venn og redigering av spørreundersøkelse til datainnsamling 0 hours - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 27, 2015 13:30 - Laste ned kilder fra Oria og andre databaser + samle dem i Mendeley 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 27, 2015 16:20 Skrive referanseliste som Arbeidskrav og levere 0 hours 35m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 26, 2015 12:45 - Lese kilde litteratur og skrive referanseliste (Frist om 5 dager) 3 hours 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 23, 2015 13:00 - Møte med professor for å analysere midlertidig data av studie. 1 hour 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 22, 2015 14:00 - Møte med veileder om data og design av studie 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 22, 2015 19:00 - Redigere data i Excel og importere til SPSS 0 hours 20m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 22, 2015 11:30 - Arbeid på UIT med SPSS og Leard.com (Kjøpt tilgang i 6mdn) Sett film om Kruskal-Wallis H test og formatert data til Excel fil. 1 hour 55m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 20, 2015 14:00 - Installere Mendeley og finne referanser (Problem med å installere Word Plugin) 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 13, 2015 10:00 På toget til Tønsberg - Laget spørreundersøkelse 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 13, 2015 08:30 - Mail til Connie ang. design av studie 0 hours 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 12, 2015 19:30 - Jobbet med design av studien i Typeform og med Håkon 0 hours 50m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 11, 2015 07:45 Lese bok: How to write psychology papers 1 hour 50m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 11, 2015 10:00 Drodle og designe studie. 0 hours 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 10, 2015 Printe og lese over research paper til møte med veileder 0 hours 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 10, 2015 12:45 Møte med veileder 1 hour 15m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 10, 2015 Research på Biblioteket for å finne bøkene: Writing papers in Psychology og How to write psychology papers. 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 10, 2015 14:00 Møte med Espen Bjørkedal ifm. endnote, arbeidskrav og mandeley 0 hours 45m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 09, 2015 Fikset VPN 0 hours 10m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 09, 2015 VPN og pålogging i BibSys - Fikk utfordring med VPN kobling og brukte halve tiden på frustrert trykking med det. (Fikk mail fra Orakelet ... 2 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 08, 2015 Installerte Office, SPSS og Endnote 1 hour - 0.00 kr	Planned: 0 hours
	Sep 08, 2015 Prøvde ut SPSS og leste manualer 0 hours 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours
Jun 2015		
	Jun 17, 2015 11:30 - Møte med Eirik - Om å skrive Bachelor 1 hour 30m - 0.00 kr	Planned: 0 hours